

Berichtszeitraum: Febr. - Dez. 2009

## Projektbegleitender Ausschuss

### 1. Sitzung

27.01.2010

# Projekt TENIVER – Technologische Innovation in der Informationsversorgung

## 1. Tätigkeitsbericht

Berichtszeitraum: Februar – Dezember 2009

Berichtersteller: Andres Imhof



[www.voebb.de](http://www.voebb.de)

Wir bringen Medien in Bewegung

# Inhalt

1. Arbeitsschritte und Aktivitäten
2. Publizitätsmaßnahmen
3. Indikatoren
4. Sonstiges
5. Ausblick

# Arbeitsschritte und Aktivitäten: Personal

- **Einstellung des Zentralen Projektteams:**
  - Projektleitung: seit Projektbeginn im Februar 2009, Wechsel zum Oktober 2009
  - Stellvertretung / Öffentlichkeitsarbeit: seit Juli 2009
  - Dipl. Bibl. zur Organisation von Schulungen: seit Juni 2009
  - Finanzverwaltung/Sekretariat: seit Juni 2009
- **Teilzeitstellen in Verwaltung ZLB:**
  - Finanzbuchhaltung: seit Oktober 2009
  - Ausschreibungen: noch unbesetzt

# Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **LPT: 13 Lokale Projektteams**
  - durchschnittlich 6 Treffen der lokalen Projektteams
  - 3 gemeinsame Arbeitstreffen zur Koordination der lokalen Planungen;
- **Zentrales Steuerungsgremium**
  - 9 Sitzungen
- **GPT 1 - 5: 5 inhaltliche Projektteams**
  - 59 Arbeitstreffen
- **Verbundkonferenz:**
  - Verwaltungsvereinbarung

# Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- Erarbeitung der technischen Ausschreibung
  - fachlicher Input aus den GPTs (besonders: GPT 3 Technik, ZLB), den VÖBB-Teilnehmern, RFID-Bibliotheken in Deutschland, Unternehmensberatung Kühn
- Veröffentlichung der technischen Ausschreibung am 12. Okt. 2009
  - Formale und fachliche Bewertung der Unterlagen: Sitzungen des Auswahlgremiums im Dezember: 4 Tage

## Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bibliotheksmanagementsystem (BMS)

- Kooperation mit Fa. a|S|tec (Hersteller des BMS) und InfoMedis zur Entwicklung einer Middleware (Frühjahr 2009)
- Workshop mit Fa. a|S|tec zur Weiterentwicklung des BMS für die Benutzung mit RFID, 4. Dez. 2009
- Workshop mit Fa. a|S|tec zu besonderen Anforderungen für die ZLB, 22. Dez. 2009
- Feinspezifikation für Frühjahrsrelease (März 2010): Dez. 09 - Feb. 10

## Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Beantragung zusätzlicher Arbeitskräfte für die Konvertierung der Medien:
  - ZeP: Antrag durch SenKult, Einsatz genehmigt ab 1. Feb. 2010
  - Verbundteilnehmer: ÖBS, MAE
- Abstimmung einer vorläufigen, detaillierten Zeitplanung seit Sept. 2009 mit LPT
- Erarbeitung von Katalogen und Arbeitsanleitungen: Musterkatalog für die Beklebung; Konvertieren offline – im BMS

# Arbeitsschritte und Aktivitäten: Baumaßnahmen

- Erstellung einer Handreichung für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen
- Fertigstellung des Konzepts zur Abrechnung von dezentral beauftragten Baumaßnahmen in der Verwaltungsvereinbarung



# Arbeitsschritte und Aktivitäten: Qualitätsmanagement

- Kooperation mit TH Wildau zur Entwicklung technischer Standards für RFID-Geräte:
  - „Runder Tisch“ am 22. Sept. 2009, Initiatorin: AG RFID
  - Konzept „Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für die RFID-Einführung in den Berliner Bibliotheken“ (1. Thema: Gates)
- Beauftragung der Unternehmensberatung Kühn (UBK):
  - Erstellung der Verdingungsunterlagen für die technische Ausschreibung
  - Beratung im Auswahlverfahren der technischen Ausschreibung
- Workshop zur Konzipierung der Sortieranlage am Standort AGB
  - Beraterin: Frau Pohl, Stadtbibliothek München

# Publizitätsmaßnahmen: Veranstaltungen

- **Kick-Off-Veranstaltungen bei den 13 Verbundteilnehmern (ca. 900 Teiln.) von März bis Sept. 2009**
- **Kick-Off-Veranstaltung für die Berliner Öffentlichkeit (ca. 180 Teiln.) am 20. Mai 2009**



## Publizitätsmaßnahmen: Vorträge

- **Veranstaltung ver.di Berlin-Brandenburg zu RFID in Bibliotheken, 12. Juni 2009 (Dr. Sprengel)**
- **2. Wildauer Symposium, 7. Okt. 2009 (Fr. Thomas)**
- **WCI 09, 15. Okt. 2009 (Fr. Frank)**
- **Tag der Bibliotheken Berlin-Brandenburg, 21. Nov. 2009 (Hr. Imhof)**

## Publizitätsmaßnahmen: Publikationen

- **Kick-Off-Veranstaltung am 20. Mai 2009:**  
**„Technologische Innovation zur Stärkung der  
Bürgerkommune: RFID-Einführung in die  
Öffentlichen Bibliotheken Berlins.“**
- **Artikel zur Veranstaltung WCI 09: Sieck, Jürgen;  
Herzog, Michael A. (Hrsg.): Wireless  
Communication and Information. 2009**
- **Artikel „RFID und die Öffentlichen Bibliotheken  
Berlins“ für „Splitter“ 04/08, Dr. Rainer Sprengel**
- **Beitrag für Publikation von SenKult zu allen EFRE-  
Projekten**

## Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- Projektwebseite: intern und öffentlich  
<http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/rfid/praxis/voebb>
- **Projekt-Newsletter für alle Beschäftigten der Berliner Öffentlichen Bibliotheken**
  - monatlich, 5 Ausgaben im Jahr 2009
- **Einrichtung / Moderation einer Projekt-Mailingliste (aktiv seit Febr. 09)**

## Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- Information für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: Systembetreuer, Fahrbibliotheken, FAK BZB, StäKo, Verbundkonferenz
- Mitarbeit in der AG RFID des dbv
  - bisher 3 Sitzungen
- Gespräche mit SenStadt, dem Büro des Datenschutzbeauftragten und dem Hauptpersonalrat

# Indikatoren

- Abweichungen vom Zeitplan:
  - Zuwendungsbescheid ging zum 5. Okt. 2009 ein, dadurch Verschiebung der technischen Ausschreibung und aller darauf aufbauenden Arbeitsschritte
  - Schulungen für Veränderungsmanagement konnten wegen fehlender Finanzierung noch nicht vergeben werden (keine Finanzierung aus Projektmitteln)
  - Verpackungsausschreibung verzögert sich wegen fehlender Personalressourcen in der Verwaltung der ZLB (Teilzeitstelle konnte nicht besetzt werden)

## Sonstiges: Hindernisse und Probleme

- **Enger Zeitrahmen vs. Projektgröße**
- **Knappe Finanzierung**
- **Koordinierung von 13 heterogenen Projektteilnehmer**
- **knapp Personal Ausstattung im ZPT**



## Ausblick

- Schulungen: Veränderungsmanagement ab Februar / März 2010
- Spezifikation der Softwareanpassungen (z.B. Funktionen der Verbund- und Fernleihe)
- Abschluss der technischen Ausschreibung
  - Projektplanungen mit Anbieterfirma
  - Lieferung erster Transponder, Konvertierstationen, Personalarbeitsplätze im März/April 2010
  - Beginn der Konvertierung in den Pilotbezirken Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg; Beginn der Arbeiten in weiteren Bezirken

## Ausblick

- ZeP-Einsatzkräfte, ab 1. März 2010
- Veröffentlichung der Verpackungsausschreibung Anfang Feb. 2010
- In Planung: Jahresveranstaltung zusammen mit PROFILE HU am 29. März 2010 zu
  - Baumaßnahmen
  - Geschäftsgänge