

**Projektbegleitender Ausschuss
2. Sitzung**

28.04.2010

**Projekt TENIVER –
Technologische Innovation in
der Informationsversorgung**

2. Tätigkeitsbericht

Berichtszeitraum: Januar – März 2010

Berichtersteller: Andres Imhof

Inhalt

1. Arbeitsschritte und Aktivitäten
2. Publizitätsmaßnahmen
3. Indikatoren
4. Sonstiges
5. Ausblick

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Personal

- 4 Vollzeitstellen im Zentralen Projektteam (ZPT)
- 2 Teilzeitstellen in Verwaltung ZLB
 - Finanzbuchhaltung: seit Oktober 2009
 - Einkauf (Ausschreibungen): besetzt ab 1. März 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- LPT: 13 Lokale Projektteams
 - durchschnittlich 5,4 Treffen der lokalen Projektteams + weitere Arbeitstreffen mit Bauämtern und Architekten, IT-Stellen, Personalräten etc.
 - 1 gemeinsames Arbeitstreffen zur Koordination der lokalen Planungen
- ZSG: Zentrales Steuerungsgremium
 - 3 Sitzungen

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **Gemeinsame Projektteams: 14 Arbeitstreffen**
 - GPT 1 (Konvertierung): Fertigstellung des Musterkatalogs, Erstellung eines Konvertierungsleitfadens (mit GPT2),
 - GPT 2 (Benutzung): Neue Aufgabenfelder nach RFID-Einführung, Erstellung eines Konvertierungsleitfadens (mit GPT1), Benutzungsführung am Selbstverbucher etc., Benutzung in der Übergangsphase, Erstellung eines Benutzungshandbuchs
 - GPT 3 (Technik): Abnahmeszenarien, Barrierefreiheit
 - GPT 4 (Innovation): z.Z. nicht aktiv
 - GPT 5 (Organisationsentwicklung): Muster-BAK (Beschreibung des Aufgabenkreises), Dienstvereinbarung mit HPR

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- Formale und fachliche Bewertung der Unterlagen bis 15. Jan 2010;
 - Sitzungen des Auswahlremiums: 17 Tage im Januar 2010, insgesamt 21 Tage
- Einladung zur Teststellung am 19. Jan. 2010
 - Aufbau: 3 Tage
- Vorläufiger Zuschlag: 15. Feb. 2010
- Unterbrechung der Zuschlagserteilung wegen Einspruchs bei der Vergabekammer: 24. Feb. 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Verpackungsausschreibung

- Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses
- Veröffentlichung am 16. Feb. 2010
- Einberufung des Auswahlgremiums (7 Mitglieder) am 30. März 2010
- Beantwortung von Bieterfragen bis zur Angebotsfrist am 6. Apr. 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bibliotheksmanagementsystem (BMS)

- Feinspezifikation für das Frühjahrsrelease (März 2010):
Dez. 09 - Feb. 10
 - Z.B. ISIL-Kennzeichnung für die Fernleihe
- Umfangreiche Tests des Frühjahrsreleases mit
Schwerpunkt RFID durch VSZ und VÖBB-Teilnehmer
- Übernahme in die Produktion am 29. März 2010
- 7 Infoveranstaltungen zum RFID-Arbeitsplatz mit 333
Teilnehmer_innen vom 22. März – 26. März 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Fertigstellung des Musterkatalogs von GPT1
- Schulung „Musterkatalog“ für die Beklebung der Medien für die Selbstverbuchung, 3. März 2010. Schulung für Multiplikator_innen, insges. 28 Teiln. bei zwei Veranstaltungen
- Einsatz von bislang sieben ZeP-Dienstärbeitskräften für die Konvertierung der Medien seit 8. März 2010

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Qualitätsmanagement

- Kooperation mit TH Wildau:
 - Unterstützung bei der Teststellung im technischen Ausschreibungsverfahren bzgl. Sicherungsgates und Etiketten
- Kooperation a|S|tec:
 - Unterstützung bei der Teststellung in der technischen Ausschreibung bzgl. Softwaretests
- Beauftragung der Unternehmensberatung Kühn (UBK):
 - Erstellung der Verdingungsunterlagen für die Verpackungsausschreibung
 - Beratung im Auswahlverfahren der technischen Ausschreibung

Publizitätsmaßnahmen: Veranstaltungen

- Gemeinsame Workshop-Veranstaltung mit Profile HU am 29. März 2010
 - ca. 70 Teilnehmer_innen
 - Bericht:
www.bibliotheksportal.de
(unter Materialien - eigene Veranstaltungen)
- Fachführungen zu Baumaßnahmen und Geschäftsgängen durch 2 Standorte der HUB, Teilnahme auch von Bauamts-Mitarbeiter_innen



Publizitätsmaßnahmen: Vorträge

- Präsentation des RFID-Projekts bei den Referendaren für den Höheren Bibliotheksdienst der ZLB:
20. Jan. 2010
- 7 Infoveranstaltungen zum RFID-Arbeitsplatz mit 333 Teilnehmer_innen:
22. März bis 26. März 2010

Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- Projektwebseite: intern und öffentlich
<http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/rfid/projekte/voebb/>
- Monatlicher Projekt-Newsletter für alle VÖBB-Teilnehmer
 - 3 Ausgaben im ersten Quartal 2010
- TENIVER auf www.voebb.de
 - Unter „Aktuelles“
- Mailadresse rfid-im-voebb@zlb.de für Anfragen von Nutzer_innen

Publizitätsmaßnahmen: Presseartikel

- **Berliner Morgenpost, 9. Jan. 2010: „Was sich in den Bezirken ändert: Charlottenburg-Wilmersdorf“**
- **Berliner Zeitung, 28. Jan. 2010: „Keine Theken mehr: Selbst ist der Leser“**
 - <http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0128/berlin/0061/index.html>

Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- **Informationen für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken:**
 - StäKo (3 Sitzungen)
 - FAK Formalerschließung (1 Sitzung)
- **Bibliothekskongress in Leipzig vom 15. – 18. Apr. 2010:**
 - Gespräche mit Anbietern auf der Firmenausstellung
 - Teilnahme an der Fragestunde, organisiert von der Managementkommission des dbv, "Was Sie schon immer über Selbstverbuchung mit RFID wissen wollten"

Indikatoren

- Abweichungen vom Zeitplan:
 - Unterbrechung der Zuschlagserteilung durch Vergabekammer bei der technischen Ausschreibung

Sonstiges: Hindernisse und Probleme

- Weitere Verzögerung in der technischen Ausschreibung möglich, dadurch
 - Können ZeP-Kräfte nicht für den eigentlichen Zweck eingesetzt werden
 - Drohende Demotivation bei Projektteilnehmern
 - Zunehmende Verkürzung der verbleibenden Projektzeit

Ausblick

- Zuschlagserteilung bei der technischen Ausschreibung
- Durchführung von Veränderungsmanagement-Veranstaltungen für alle Projektteilnehmer (außerhalb des Projektbudgets)
- Lieferung von RFID-tauglichen Verpackungen an die Bezirke ab Mitte Mai 2010