

**Projektbegleitender Ausschuss
4. Sitzung
04.11.2010**

**Projekt TENIVER –
Technologische Innovation in
der Informationsversorgung**

**4. Tätigkeitsbericht
Berichtszeitraum: Juli – September 2010
Berichterstatteerin: Beate Herbst**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung



Inhalt

- 1. Arbeitsschritte und Aktivitäten**
- 2. Publizitätsmaßnahmen**
- 3. Indikatoren / Kostenplan**
- 4. Sonstiges**
- 5. Ausblick**



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Personal

- Kurzzeitig doppelte Besetzung der halben Stelle in der ZLB-Verwaltung für den „Einkauf (Ausschreibung)“ im Juni und Juli, diente zur übergangslosen Einarbeitung wegen Schwangerschaftsvertretung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- LPT: Lokale Projektteams
 - 13 lokale Projektteams bei den VÖBB-Teilnehmern: durchschnittlich 3,8 Treffen der lokalen Projektteams oder Konvertierungs-AGs
 - 1 gemeinsames Arbeitstreffen zur Koordination der lokalen Planungen
- ZSG: Zentrales Steuerungsgremium
 - 4 Sitzungen

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **Gemeinsame Projektteams:**
 - 1 Arbeitstreffen von GPT 2 (Benutzung) zur weiteren Vorbereitung der Selbstverbuchung im Verbund:
 - Automatisches Mediaclearing in aDIS/BMS
 - PIN für die Authentifizierung
 - Informationen für die Öffentlichkeit
 - GPT 1 (Konvertierung), GPT 3 (Technik), GPT 4 (Innovation), GPT 5 (Organisationsentwicklung):
 - Ruhen derzeit

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bezirksplanungen

- **Individuelle Gespräche pro Bezirk zu Geräteausstattung, optionale Geräte, Installationen und Zeitplanung pro Standort: 11 Arbeitstreffen**
 - Friedrichshain-Kreuzberg
 - Lichtenberg
 - Spandau
 - Steglitz-Zehlendorf
 - Charlottenburg-Wilmersdorf
 - Tempelhof-Schöneberg
 - Reinickendorf
 - Marzahn-Hellersdorf
 - Pankow
 - Treptow-Köpenick
 - Neukölln

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- Mündliche Verhandlung vor dem Kammergericht: 13. Sept. 2010
- Beschluss (Kurzfassung) des KG: 15. Sept. 2010
- Schriftliche Begründung des Beschlusses: am 22. Sept. 2010
- Inhalt des Beschlusses:
 - *rechtmäßiger Ausschluss der klagenden Firma*
 - *aber auch Ausschluss der letzten verbliebenen Firma*
 - *da keine Anbieter im Ausschreibungsverfahren verblieben ist, Empfehlung zur Aufhebung*
 - *Leistungsverzeichnis ist außer weniger Präzisierungen grundsätzlich nicht überarbeitungsbedürftig*



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Verpackungsausschreibung

- Dritte Lieferung im September 2010: Lieferung in 5 Bezirke
 - alle Bezirke haben damit Verpackungen für die Umarbeitung der AV-Medien und Medienkombinationen erhalten
 - Austausch von Tipps und Vorgehensweisen beim LPT-Treffen Ende Juli



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung




Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bibliotheksmanagementsystem (BMS)

- Feinspezifikation für Frühjahrsrelease (März 2011)
- Beauftragung von bislang noch nicht vorhandenen, aber für den Start unbedingt notwendigen Funktionen für die Selbstverbuchung aus dem Projektbudget
- Beauftragung weiterer Funktionen aus dem Etat für Change Request des VÖBB


Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Beginn der Konvertierung: Mitte Jun. 2010



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Stand: 27.9.2010



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- Schulungen Veränderungsmanagement:
 - Partner: Verwaltungsakademie; nicht über Projekt finanziert
 - Zweitägige Schulungen für die mittlere Leitungsebene: 2 Schulungen, 23. Aug. - 1. Sep. 2010; Reinickendorf, Pankow)
 - Eintägige Schulungen für Mitarbeiter_innen ohne Leitungsfunktion: 6 Schulungen, 2. - 29. Sep. 2010; Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- Schulung zur HF-Hygiene (Hochfrequenz):
 - *Grund: erste Erfahrungen bei der Konvertierung mit Fehlkonvertierungen*
 - *Für Systemadministratoren*
 - *Ziel: Erkennung und Behebung von Störquellen*
 - *Ergebnis: Handreichung mit Empfehlungen für die Einrichtung von Dienstleistungsplätzen*
- Reise der ZLB zur Münchner Stadtbibliothek, um Erfahrungen zur Organisation von Arbeitsabläufen in der Benutzung einzuholen



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- Projektwebseite: intern und öffentlich
<http://www.bibliotheksportal.de/hauptmenue/themen/rfid/projekte/voebb>
- Monatlicher Projekt-Newsletter für alle VÖBB-Teilnehmer: 2 Ausgaben im dritten Quartal 2010
- TENIVER auf www.voebb.de
- Mailadresse rfid-im-voebb@zlb.de für Anfragen von Nutzer_innen




www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: Zugriffsstatistik

Bibliotheksportal: Seitenaufrufe TENIVER



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- Informationen für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: FAK Systembetreuer, KaKo (Katalogkommission), StäKo
- Gespräch mit SenKult am 30. Aug. 2010
- Druck von Flyern in neun Sprachen zur RFID-Einführung allgemein: deutsch, englisch, französisch, spanisch, türkisch, arabisch, russisch, polnisch, vietnamesisch
- Druck von Plakaten für Bibliotheken mit Hinweisen zu den Umstellungsmaßnahmen



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Indikatoren

- **Indikatoren:**
 - *Anzahl der konvertierten Medien siehe Folie „Konvertierung“*
 - *Alle restlichen Indikatoren sind derzeit noch nicht zu ermitteln, da sich diese auf Zeiten nach RFID-Kick-Off beziehen*
- **2. Änderungsantrag am 04. Juni 2010:**
 - *Antrag blieb bislang unbeantwortet!*

Indikatoren

- **Abweichungen vom Zeitplan:**
 - *Durch den Beschluss des Kammergerichts noch immer keine Zuschlagserteilung bzgl. technischer RFID-Ausstattung möglich*
 - *Weiterführendes Verhandlungsverfahren benötigt ca. vier bis sechs Monate*

Sonstiges

- **Hindernisse und Probleme:**
 - *weitere Verschiebung der Zuschlagserteilung verursacht erhebliche Rechtskosten*
 - *abschließende Finanzplanung kann nicht ohne Zuschlag erfolgen*
 - *Ohne Antwort auf 2. Änderungsantrag kann kein 3. Änderungsantrag verfasst werden, der das Jahr 2010 abschließen soll*

Ausblick

- Verhandlungsverfahren
- Nach Antwort auf 2. Änderungsantrag:
 - *Beauftragung des Konfliktmanagements*
 - *Erstellung des 3. Änderungsantrags zum Abschluss des Finanzplans für 2010*
 - *Erstellung einer Einführungsplanung für RFID-Leseausweise (Mifare)*
- Überarbeitung des Musterkatalogs nach den ersten Erfahrungen mit der Konvertierung und aus der HF-Hygiene-Schulung