

Projektbegleitender Ausschuss

6. Sitzung

14.09.2011

**Projekt TENIVER –
Technologische Innovation in
der Informationsversorgung**

6. Tätigkeitsbericht

Berichtszeitraum: März – 13. September 2011

Berichterstellerin: Beate Herbst



www.voebb.de

Wir bringen Medien in Bewegung

Inhalt

1. Arbeitsschritte und Aktivitäten
2. Publicitätsmaßnahmen
3. Indikatoren
4. Sonstiges
5. Ausblick

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Personal

- **Das zentrale Projektteam konnte wieder vollständig besetzt werden.**

Frau Anna Weymann verstärkt seit dem 14. Juni 2011 mit 50% ihrer Arbeitszeit das Team. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Organisation.

Frau May-Britt Grobleben hat ihren Dienst am 1. September 2011 aufgenommen. Nach einer kurzen Einführungsphase wird sie ab 1. Oktober 2011 die RFID-Projektleitung übernehmen.

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **LPT: Lokale Projektteams**
 - 13 lokale Projektteams bei den VÖBB-Teilnehmern:
durchschnittlich 4 Treffen der lokalen Projektteams
- **ZSG: Zentrales Steuerungsgremium**
 - 4 Sitzungen
- **Verbundkonferenz:**
 - 2 Sitzung
Finanzierung

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Projektgremien

- **Gemeinsame Projektteams:**
 - **2 Arbeitstreffen von GPT 2 (Benutzung)**
 - **1 Arbeitstreffen von GPT 3 (Technik)**
 - **1 gemeinsamer Workshop von GPT 2, GPT3, ZSG, ZPT, LPTs und Bibliotheca zu Abstimmung der Bedienungsführung an den Selbstverbucher**

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung

- 27.4.2011: Das Kammergericht hat den Widerspruch der Firma, die nicht zum Verhandlungsverfahren zugelassen war, abgelehnt.
- 27.4.2011 Zuschlag für das wirtschaftlichste Angebot an die Firma Bibliotheca.

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung / Umsetzung

Beschlüsse des ZSG zur Einführung:

- An den Selbstverbuchungsstationen wird nur das Bezahlen von Gesamtgebühren möglich sein. Teilbeträge können nicht beglichen werden.
- Die Konvertierung mittels der Konvertierstationen ist, anders als ursprünglich geplant, nur noch online möglich.
- Alle von Bibliotheca zu liefernden Antennen werden, bis auf einzelne Antennen, für die Reichweitenprüfung der Etiketten in geschirmte Antennen ausgetauscht.

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung / Umsetzung

Schritte zur Abstimmung der Liefermengen

- **März 2011: Individuelle Gespräche pro Bezirk zu Geräteausstattung, optionale Geräte, Installationen und Zeitplanung pro Standort: 13 Arbeitstreffen mit allen zwölf Bezirken und der Zentral und Landesbibliothek**
- **Mai – August 2011: Baubegehungen aller Standorte in elf Bezirken und der ZLB (es fehlt lediglich noch Treptow-Köpenick) mit Festlegung der tatsächlich möglichen Ausstattung**

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung / Umsetzung

Erste Schritte für die Umsetzung

- Abstimmung mit Bibliotheca zur Umsetzung der Beschlüsse des ZSG
- Vereinbarung zur Speicherung der Kennzeichnung von Sonderbeständen auf den RFID-Etiketten (Onetimehüllen, Ausleihe in den Lesesaal, Sonderfall Bereitstellungen in der ZLB)
- Beschleunigte Auslieferung der RFID-Reader, Konvertierstationen und Etiketten an alle Bibliotheken
- Test- und Abnahmeverfahren für die Software der Selbstverbucher
- Abstimmung der Einführungsplanung für aller Bibliotheken (siehe Folie)
- Test- und Abnahme für die Selbstverbucher (ohne EC-Funktion)

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Techn. Ausschreibung / Umsetzung

Beginn des Echtbetriebs mit RFID:


- 21. 07.11 Stadtbibliothek Kladow /Spandau
- 27.07.11 Stadtbibliothek Haselhost /Spandau
- 11.08.11 Stadtbibliothek Berthold Brecht / Spandau
- 01.09.11 Stadtbibliohek am Wasserturm / Pankow
- 05.09.11 Ingeborg-Drewitz-Bibliothek / Steglitz (11-Sortierung)

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Bibliotheksmanagementsystem (BMS)

- Test der gelieferten Software für den RFID-Dienstarbeitsplatz und die NCIP-Schnittstelle (Onetimehüllen, Sortierkriterien, Offlineverfahren, Verbundfunktionen)
- Übernahme der Funktionen in das VÖBB-Produktionssystem


Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- **Beginn der Konvertierung: Mitte Juni 2010**



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Konvertierung

- Stand: 29.08.2011



Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- **Schulungen Veränderungsmanagement:**
 - *Partner: Verwaltungsakademie; nicht über Projekt finanziert*
 - **Zweitägige Schulungen für die mittlere Leitungsebene (2. Ebene):**
2 Schulungen (27.4 - 28.4., 11.5. - 12. 5.) für die ZLB
 - **Eintägige Schulungen für Mitarbeiter_innen ohne Leitungsfunktion (3. Ebene):**
3 Schulungen (6.5. , 24.6. , 28.6.) für Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow und Tempelhof-Schöneberg
15 Schulungen (19.05., 25.05., 26.05., 30.05., 02.06., 06.06., 09.06., 15.06., 16.05., 19.05., 20.06., 21.06., 27.06., 22.08., 23.08.) für die ZLB

Arbeitsschritte und Aktivitäten: Schulungen

- Schulungen Konfliktmanagement „Kundenorientierung mit RFID“ – finanziert aus Projektmitteln:
 - *Zuschlag für die öffentliche Ausschreibung konnte an das Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin in Kooperation mit Arbeit, Bildung und Forschung (ABF) vergeben werden.*
 - Die Termine finden im Weiterbildungszentrum in der FU oder in den Bibliotheken vor Ort statt.
 - 6 Schulungen: (3.8. / 8.8. / 10.8. / 24.8. / 26.8. / 29.8.); bisher haben 96 Mitarbeiter aus den Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Tempelhof-Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf (mit einem separaten Termin an 2 Tagen im eigenen Haus), Mitte und Spandau teilgenommen.

Publizitätsmaßnahmen: regelmäßige Publikationen

- Projektwebseite: intern und öffentlich
<http://www.bibliotheksportal.de/bibliotheken/projekte> oder
<http://rfidvoebb.bibliotheksportal.de>
- Monatlicher Projekt-Newsletter für alle VÖBB-Teilnehmer: 5 Ausgaben von März 2011 – August 2011
- TENIVER auf www.voebb.de
- Mailadresse rfid-im-voebb@zlb.de für Anfragen

Publizitätsmaßnahmen: Sonstige

- Informationen für Gremien der Berliner Öffentlichen Bibliotheken: FAK Systembetreuer, KaKo (Katalogkommission), StäKo
- Pressemitteilungen zu den Bibliothekseröffnungen in Kladow (1. Bibliothek) und in Steglitz (1. BZB)
- Präsentation am 7.6. beim Bibliothekartag am Stand des VÖBB
- Bewerbung für die WCI-Konferenz im Oktober eingereicht – eine Zusage kam am 08.08. Thema wird das kooperative Innovationsprojekt mit der TH Wildau zum Thema Revision mit RFID sein.
- Gespräch mit SkzIKult am 01.07.2011

Indikatoren

- **Indikatoren:**
 - *Anzahl der konvertierten Medien siehe Folie „Konvertierung“*

Indikatoren

- **Abweichungen vom Zeitplan:**
 - *voraussichtliche Dauer des Projekts bis Ende September 2013, der dafür notwendige Änderungsantrag ist in Arbeit.*