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Entscheidu ngswege =Pl Kritischer Projektverlauf

fur ZLB: Jan 10 — Dez 10

fur EFRE: Jan 10 — Okt 10

RegelmaRiger Abruf des
Senatszuschusses inkl.
ZLB-Eigenanteil + ZLB-
Anteil an den Gemein-
kosten 2 Monate im Voraus

regelmafiger EFRE-

Mittelabruf im Nachhinein,
Folge: verausgabte Mittel
werden ggf. nicht bewilligt

regelmafiger Abruf der
bezirklichen Eigenanteile

Bei Nichterfullung
sind EFRE-Mittel
gefahrdet

ZLB- . . =
Verwaltung > Finanzplanung/Rechnungsstellung fur 2010
Zeitplanung je Bezirk/ZLB + gesamt
Etikettenlieferung, Rechnungsstellungen
Lieferung Konvertierstationen
Kammergericht: Lieferung RFID-Dienstarbeitsplatze
Techn. Aus- Unterbrechung Abnahme und
schreibung || der Zuschiags- i - - damit Rech-
erteilung Sperzifikation, Anzahl der Gerate je Bezirk/ZLB [ nungsstelling
Beginn Planung, Durchfiihrung + Rechnungs- sid e
= : $1 Unvorherseh-
stellung fur BaumaRnahmen je Bezirk/ZLB : ’
barkeiten nicht
Softwareanpassung aDIS/BMS st genaizu
planen
Verpackungsausschreibung, erfolgreich abgeschlossen
Projektplanung, ZeP, Schulungen, Innovation, weitere Ausschreibungen
: Koordination der
ZPT/ZPL Berichterstattung + Zusammenarbeit: Verbundkonferenz, PBA, StaKo, »| Mitwirkung und
ZSG, LPT, GPT 1 - 5, VBZ, Leitungsrunde VBZ, ZLB Mitbestimmung
der zahlreichen
Offentlichkeitsarbeit: Bibliothekartag 2011, Jahresveranstaltung, Gremien
Veréffentlichungen, Vortrage, Newsletter
Erflllung der EFRE-Anforderungen
- Verweigerung der Unterschrift zur Verwaltungsvereinbarung
EFRE Anforderung u.a. Verwaltungsvereinbarung | durch Pankow, ist erst ab 9. Juli 10 abgeschlossen gewesen
Anforderung Eigenanteile der Bezirke »l Rickhaltung des Eigenanteils durch Bezirk Steglitz-Zehlendorf seit
Mai 10, wird nun voraussichtlich erst Ende Juli Uberwiesen sein
Antwort auf 2. Anderungsantrag vom < . ]
10. Mai 2010, steht noch immer aus i’ Anderung Kostenstellen fir Software, RFID-Leseausweis und fur RFID-Tags
\ Beauftragung Konfliktmanagement
| Ausschreibung RFID-Leseausweis
3. Anderungsantrag, von ZPL im Oktober
2010 zu stellen —| Festlegung + Abschluss der Jahresbetrage pro Kostenstellen, auf den Cent genau
HPR =P | Gefahr einer Verzdgerungstaktik bei Zustimmung zum Projektergebnis
Datenschutz Positive Stellungnahme zur Einfuhrung herbeiftihren
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Wie wir uns das vorgestellt hattenté

Vergabevorbereitung }—» Angebotsfrist — Bindefrist

Erstellung von Unterlagen Beantwortung von Angebotsauswertung
etc. Bieterfragen

\ 4
Vergabebekanntmachung

Abgabefrist v Auswabhl-
Angebote Submission = entscheidung

A\ 4

Zuschlagserteilung/
Vertragsschluss




Wie es wirklich waré

Vergabevorbg##itung }—» Bindefrist

Unterlagen

Vergabebekanntmachung

~

Auswabhl-
Angebote Submission = entscheidung

Abgabefrist \

Zuschlagserteilung/
Vertragsschluss




Zlschlaa mit

Aber das iIst naturlich kein

Grund fur eine

Projektverlangerung

verspatung




Rapitel 1

PWie alles begann...







